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Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na usługę  

 

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 

Przebudowa dworca PKP, PKS w Grodkowie 

 

realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie 
Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie 
niskoemisyjne w miastach subregionalnych. 
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1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1 Zamawiający 

Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków;                                                                                                  
tel. 77 4040300, faks 77 4155516 

1.2 Definicje 

Roboty  roboty stałe i tymczasowe, które mają być wykonane (łącznie z 
projektem wykonawczym, dostawami sprzętu i urządzeń) dla 
zrealizowania zadania pn.: Przebudowa dworca PKP, PKS w 
Grodkowie realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy 
Grodków i Gminy Paczków” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach 
subregionalnych. 

 OPZ:  opis przedmiotu zamówienia. 

Umowa na Roboty:  oznacza Zamówienie na Roboty opisane w pkt. 1.4 niniejszego 
OPZ. 

Wykonawca:  podmiot określony jako Wykonawca w Umowie W niniejszym 
dokumencie określenie Wykonawca jest używane zamiennie z 
określeniem „Inspektor Nadzoru”. 

Wykonawca Robót:  firmy/osoby prawne realizujące Umowę na Roboty. 

Teren budowy:  miejsca, w których realizowane będą roboty budowlane oraz do 
których należy dostarczyć wszelkie niezbędne materiały i 
urządzenia oraz każde miejsce opisane w Umowie jako „teren 
budowy”. 

1.3 Informacje o terenie objętym przedmiotem zamówienia 

Przedmiotowe inwestycje są zlokalizowane na terenie Gminy Grodków w miejscowości 
Grodków. 

1.4 Opis Robót budowlanych  

Planowane terminy dla zamówień na roboty: 

działalność wykonawców robót – październik 2017 r. do wrzesień 2018r. 

Zakres Robót 

Szczegółowy zakres Robót  został opisany w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
który zamieszczony jest na stronie www.grodkow.pl (przetarg nieograniczony Przebudowa 
dworca PKP, PKS w Grodkowie realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” w 

http://www.grodkow.pl/
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. 

CEL UMOWY 

Podstawowymi celem niniejszej Umowy jest zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy na 
Roboty poprzez sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. 

2 ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

2.1 Informacje ogólne 

Wykonawca działający jako Inspektor nadzoru będzie pełnił swoje obowiązki ściśle według 
warunków określonych w umowie na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we współpracy z 
Zamawiającym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kierowanie, nadzór nad Umową na Roboty zgodnie z 
podanym w niniejszym punkcie 2 opisem zadań i obowiązków.  

2.2 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia 

2.2.1 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Kopia Umowy na Roboty przekazana zostanie Inspektorowi Nadzoru po podpisaniu umowy z 
Wykonawcą Robót.  

2.2.1.1 Działania w trakcie realizacji Robót  

Działania Wykonawcy obejmują w szczególności: 

- rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy na Roboty, 

- monitorowanie i kontrola Umowy na Roboty pod względem technicznym, finansowym i 
organizacyjnym, 

- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych 
razem ze sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 
usuwanie takich problemów, 

- współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na Roboty, 

- wyczerpujący, wielopoziomowy nadzór inwestorski nad wykonaniem Robót, w 
szczególności w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne 
obowiązujące przepisy. Nadzór będzie wykonywany przez zespół ekspertów z różnych 
dziedzin posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie prawo 
budowlane, 

- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny 
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane;  

- przegląd i analiza Dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę Robót, w razie 
konieczności z uwagami do Zamawiającego dotyczącymi zgodności (lub niezgodności) z 
Umową na Roboty, 

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które 
Wykonawca Robót zamierza wbudować, 

- sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, 
atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania 
stosowaniu materiałów wadliwych lub niezgodnych z Umową na Roboty, 

- zapewnienie zgodności dostaw i Robót z wymaganiami Umowy na Roboty i zapewnienie 
przedkładania przez Wykonawcę Robót wymaganych świadectw, zatwierdzeń i 
dokumentów gwarancyjnych dla dostarczanego sprzętu, urządzeń oraz Robót, 
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- zapewnienie realizacji Robót zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

- w razie konieczności, organizacja dodatkowych badań jakości w specjalistycznych 
instytutach badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

- zatwierdzania technologii robót budowlanych łącznie z robotami tymczasowymi. 
proponowanych przez Wykonawcę Robót, 

- wykonywanie, razem z Wykonawcą Robót częściowych, ostatecznych odbiorów Robót 
zgodnie z warunkami Umowy na Roboty, 

- przygotowywanie protokołów odbiorów Robót częściowych oraz ostatecznych zgodnie z 
warunkami Umowy na Roboty 

- poświadczanie postępu Robót i płatności dla Wykonawcy Robót oraz zatwierdzanie 
wszystkich badań i uruchomień, 

- organizacja okresowych narad roboczych „na Budowie" (co najmniej raz w miesiącu) z 
udziałem Zamawiającego i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących wszystkich 
spraw wpływających na postęp Robót oraz sporządzanie protokołów z wszystkich 
formalnych narad, ścisła współpraca z nadzorem autorskim zapewnionym przez 
Zamawiającego,  

- ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umową na Roboty spraw spornych zgłaszanych przez 
Wykonawcę Robót - w sytuacjach konfliktowych należy dążyć do polubownego 
załatwiania sporów, 

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania/ odstąpienia przez Zamawiającego 
albo zawieszenia i wypowiedzenia/ odstąpienia przez Wykonawcę robót Inspektor 
Nadzoru przedstawi pisemną opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i 
prawnych tych zdarzeń dla Projektu i Zamawiającego. Przeprowadzi nadzór nad 
inwentaryzacją wykonywaną przez Wykonawcę robót z udziałem Zamawiającego i 
przygotuje szczegółowy protokół inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzór nad robotami 
zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona odbioru robót przerwanych. Doprowadzi do 
usunięcia sprzętu Wykonawcy robót i materiałów z Terenu Budowy jeśli to konieczne, 

- ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym i 
merytorycznym, 

- nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi przedkładanych przez 
Wykonawcę Robót w celu ułatwienia przekazania urządzeń Zamawiającemu, 

- zestawianie dokumentacji do zgłoszenia do użytkowania obiektów (jeżeli wymagane) i 
urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca w tym zakresie z 
Zamawiającym. 

2.3 Pełnomocnictwa i upoważnienia dla Wykonawcy 

Wykonawca nie ma upoważnienia do zwalniania Wykonawcy Robót z jego zobowiązań, 
obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z Umowy na Roboty. 

Wykonawca nie jest upoważniony do odebrania jakiejkolwiek części Robót i przekazania go do 
wykonania innemu Wykonawcy. 

Wykonawca jest upoważniony do zatwierdzania projektów i dokumentów wykonawczych 
przygotowanych przez Wykonawcę Robót, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego. 

 

3 OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, 
w których udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie 
odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach. 
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4 LOGISTYKA I HARMONOGRAM 

4.1 Lokalizacja 

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na obszarze odpowiadającym zakresowi Umowy na 
roboty opisanym w p. 1.4. 

4.2 Wymagania dotyczące terminów 

Wykonawca będzie organizować pracę swoich Specjalistów w taki sposób, aby czynności 
Inspektora nadzoru były wykonywane w terminach określonych w Umowie na Roboty – zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę robót. 

5 PERSONEL WYKONAWCY 

Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby stosownie do przyjętej organizacji Robót i 
zatrudnić odpowiednich pracowników będących w stanie właściwie wykonywać Umowę. 

Wykonawca zapewni zespołowi swoich Specjalistów wszelkie konieczne wsparcie i techniczną 
pomoc innych specjalistów Wykonawcy. 

5.1 Kluczowi Specjaliści 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, 

dysponowali następującymi osobami (Kluczowymi Ekspertami) w trakcie realizacji zamówienia:, 

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, Inspektor nadzoru branży elektrycznej,  

Inspektor Nadzoru branży sanitarnej. 

Specjaliści muszą spełniać wymagania wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający wymaga obecności Inspektora  nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 
elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji usług, tj. co najmniej 1 raz w tygodniu w godzinach 
pracy Wykonawcy robót oraz na każde żądanie Zamawiającego (koszty dojazdu ponosi 
Wykonawca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Zatwierdził: 


