Czes¢ Il — Wzér Umowy

zawartadnia ................. 2015r.

pomiedzy

Gming Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow, NIP: 753 — 10 — 05 — 755,

reprezentowang przez:

Burmistrza Grodkowa - Marka Antoniewicza

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

P GNIP

Z  SICAZIDG W o e ,
ZArejestrowanym W o........c.eveueneerenenrnnennnns prowadzonym Przez ...........c.coceeevenenennn, pod
NUMETeM ...ovvvininnnnnn, , TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: . .vevvnrerenesaraneserenieesenananans ,

zwanym dalej ,, Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Podstawg zawarcia niniejszej] umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z pozn. zm.), zwang dalej ,,Prawem zamowien publicznych”.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdowienie pn. Budowa i
przebudowa zasilania energetycznego, monitoringu i o$wietlenia placow rekreacyjnych
w Grodkowie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych
w ofercie zdnia ... ... ... stanowigcej zalacznik do umowy.
Opis przedmiotu zamowienia, a tym samym szczegotowy zakres robot okresla zatgczona do
niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamowienia, oferta Wykonawcy oraz dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez wszystkie prace 1 obowiazki wykonawcy nie
wymienione w dokumentacji i przedmiarze robdt, a niezbedne do wlasciwego, wymaganego
przez obowiazujace przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej,
niezb¢dne do wykonania zadania.

§2

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

1) rozpoczecie: od daty podpisania umowy,
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2)

zakonczenie: w terminie do 15 pazdziernika 2015r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

1)

2)
3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz
z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni od dnia planowanego rozpoczecia robot.
Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego.

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przejgcie terenu robdt od Zamawiajacego.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu robot.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot oraz wykonanie zasilania placu budowy na

wlasny koszt.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialow wtasnych odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.,

poz. 1409 poézn. zm.). Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z polska norma lub

aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu Wykonawca przekaze

Inspektorowi nadzoru, wskazanemu przez Zamawiajacego, najpdzniej w dniu

dostarczenia materialéw na plac budowy.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego

nadmiaru gruntow z wykopow, wskaze Zamawiajacy.

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232
pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z p6zn. zm.),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na czgsci obiektu 1 terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami.

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za Dbezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikéw 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

11) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
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protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak roéwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia, wyznaczonym przez Zamawiajacego.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢é w pelnej wysokosci.

18) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pozniej niz od daty podpisania umowy —
do czasu odbioru koncowego.

19) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

20) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Pozostate obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obje¢tymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

3) Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej] umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie  wskazanych osOb  beda spetniac warunki ~ postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w
ust. 2 pkt 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6) Kierownik budowy (robot) dzialaé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

7) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w radach budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy oraz dokumentacja techniczng i
uznaje jg za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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~

1.

2.

§5

Wynagrodzenie
Strony ustalajag wynagrodzenie kosztorysowe w wysokos$ci wstepnej zgodnie z przyjeta oferta
Wykonawcy W WySOKOSCI: ...ovvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeane z} brutto.
STOWNIE DIULIO: ...
Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym sa
stale 1 obowigzuja przez caty okres trwania umowy.
Rozliczenie wykonanych robdt odbywaé si¢ bedzie na podstawie obmiarow robot
wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w
ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot stosownie
do posiadanych srodkoéw finansowych.
W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, rozliczenie nastgpi kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, w przypadku braku
takich cen w oparciu o normy z KNNR, ceny czynnikow produkcji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, brakujace ceny materiatow wg faktur zakupu, lecz nie wyzsze niz ceny $rednie
publikowane w zeszytach ,,ORGBUD-SERWIS” Poznaf, brakujace ceny sprz¢tu wg cennika
Wykonawcy, lecz nie wyzsze niz ceny S$rednie publikowane w zeszycie ,,ORGBUD-
SERWIS” Poznan.

§6

Rozliczenie
Rozliczanie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktur czesciowych
w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 faktura koncowa, na podstawie
zatwierdzonego protokotu czesciowego badz koncowego odbioru robot.
Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% calkowitego wynagrodzenia za
wykonanie umowy.
Protokoét czgsciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktorg przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy; warunkiem
dokonania zaptaty za roboty bedzie podpisanie protokotu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest dokonal zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane
roboty w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i czeSciowego lub
koncowego odbioru robot.
Faktury nalezy wystawi¢ na: Gming¢ Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw, NIP 753
—10-05—755.
Za dat¢ zaplaty, strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtlowo zostanie zwrdécona Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
Odbiory
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robdt budowlanych
objetych niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Odbiorom czg¢sciowym beda podlegaly roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu, z tym zZe
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10.

11.

odbior tych robot przez Zamawiajacego nastagpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu

przez Wykonawcg, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.

Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo

zglosi, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w

realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedlozy

inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

Zamawiajacy powota specjalng komisje 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie

czynnos$ci odbioru nastagpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi najpdzniej 21 dnia, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktoérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest

zalaczy¢ nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — 2 egz,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora
projektu,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
I polskimi normami,

5) wypehiony dziennik budowy
W przypadku braku w/w dokumentéw, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru
koncowego 1 wezwie Wykonawce do ich ztozZenia.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajacego.

Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i

zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole
usuni¢cia wad,

2) Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, od
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umowy odstgpi¢ z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 12
niniejszej umowy,

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowsg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie
robot jest niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§8
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........... -miesigcznej gwarancji 1 60-miesi¢czne;j
rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia, liczac od dnia odbioru koncowego. W okresie
tym Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia zaistnialych wad i awarii w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
2. Jezeli nie nastgpi usunigcie wad i awarii w wyznaczonym terminie Zamawiajacy zleci
usunie¢cie wad 1 awarii innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obcigzy Wykonawce.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto zapisanej w § 5 wust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 12 IDW . Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciagltosci zabezpieczenia i bez zmiany jego warto$ci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30% wartos$ci
zabezpieczenia .

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

2) Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,
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3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa,

Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z

przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie rob6t innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powinno

zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-5 1 ust. 3 nastgpi z winy Wykonawcy

Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja ich

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

2) Rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§11
Zmiany umowy
Przewiduje si¢ zmiany umowy polegajace na:
1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:
a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuowanie roboét, jednak nie
dtuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajacych warunkow,
b) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,
C) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wpltyw na
realizacj¢ robot.
d) zaistnienia sity wyzszej;
e) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego.
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2)

3)

4)

5)

6)

Zmianie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastgpily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wplyw na realizacje umowy.

Zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych zmiang niniejszej umowy, ktérych wystapienia

nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych skutkowac

konieczno$cia zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nicujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostalo
uwzglednione na mapach do celow projektowych;

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

€) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotow niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystapieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkow;

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktorej realizowana jest
inwestycja;

e) wynikajace z konieczno$ci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem 0so6b trzecich;

h) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

1) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

J) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana bedzie
okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji robot budowlanych, ktérych nie
mozna bylo wczesniej przewidziec;

K) zmianie dokonanej podczas wykonywania robodt i nie odstepujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
w treSci oferty zlozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z podwykonawcy — w
przypadku gdy Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamowien Publicznych, tj. w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia, zmiana
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, ze
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,

przeksztalceniem lub potaczeniem z inng firma.

Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 149

ustawy Pzp.
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7) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupelien w niniejszej
umowie, ktdre nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne
z dyspozycja art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzezeniem, iz zmiany te wymagaja zgody
Wykonawcy 1 nie bedg narusza¢ naczelnych zasad udzielania zaméwien publicznych,
a w szczegdlnosci uczciwej konkurencji 1 rownego traktowania wykonawcoéw oraz zmieniac
zakresu i przedmiotu zamowienia oraz jego warunkow i tre$¢ oferty.

3. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1

2) za kazdy dzien opdznienia w oddaniu robdt objetych umowa - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3) za kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji (r¢kojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuni¢cia wad — W
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1.

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, okreslonego w § 5 ust. 1.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajacego zawarte] umowy o podwykonawstwo.

2. Jezeli z powodoéw lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwo$é
otrzymania $rodkéow na sfinansowanie robdt, dotacji, lub wsparcia w innej formie,
Wykonawca pokryje te straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy w  wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa
zamowien publicznych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
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7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nieusuni¢te w
wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.

§13
Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia.

§ 14
Podwykonawcy
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
Podwykonawcow:
I T 11 USRS SSORPPRPRR
ZakreS: ....ccovevciieiiaannn za kwotg: .......... zt. Stownie zlotych: ............cccccccevvevenn.
7 T 11 RO RSOSSN
ZaKIresS: .ooooveveevveieeieiienns za kwote: .......... zt. Stownie ztotych: ..........cccccvevevevenienn.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe Z
podwykonawcqg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu projekt pisSemnej umowy z podwykonawcq (a takze projekt jej zmian)
okreslajqcej zakres oraz wartos¢ podzleconych robot, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

2) W przypadku opéznienia Wykonawcy w  zaplacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uplywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opoznieniu w zaplacie.

4. Umowy z Podwykonawcami bedq zgodne, co do tresci z umowq zawartq z Wykonawcq.
Odmienne postanowienia tych umow sq niewazne.

5. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
nie zgtosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie 1 akceptuje jej
tresc.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy 0
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

! Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku realizowania cze$ci zaméwienia przez podwykonawcow
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8. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak
za wlasne.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy bgdz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
11.Jezeli zmiana Ilub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postegpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykazac¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia nalezinego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcaq.

13. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o0
podwykonawstwo.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow, 0
ktorych mowa w ust. 12, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaly w sytuacjach opisanych w ust.
14 obcigzajq Wykonawce.

§ 15
Zalaczniki
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
3. Oferta Wykonawcy.

§ 16
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:
-insp. nadzoru - .........cooeiiiiiiinnn
2) Wykonawca
- kierownik budowy — ...l
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotany przez niego inspektor nadzoru bedzie dziatat w
granicach otrzymanego pelnomocnictwa, o zakresie ktérego powiadomi Wykonawce.
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§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, polskiego prawa
budowlanego oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Ewentualne spory powstale na tle realizacji tej umowy, strony poddaja rozstrzygni¢ciu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Niniejszg umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach (kazdy na prawie
oryginatu), po 2 egzemplarze kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Nazwa zamowienia: Budowa i przebudowa zasilania energetycznego, monitoringu i o$wietlenia placow rekreacyjnych w Grodkowie

Numer zamoéwienia: ZP.271.11.2015
Strona 12



Czes¢ Il — Wzér Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla:
Budowa i przebudowa zasilania energetycznego, monitoringu i oswietlenia placow
rekreacyjnych w Grodkowie

Wartoéé | Warto$¢ netto
Lp. Etapy prac netto w zt
w zl kwartal | kwartat
-1- -2- -3- -4- -5-
1.
2.
3.
4,
OGOLEM:
Zamawiajacy: Wykonawca:
Nazwa zamowienia: Budowa i przebudowa zasilania energetycznego, monitoringu i o$wietlenia placow rekreacyjnych w Grodkowie

Numer zamoéwienia: ZP.271.11.2015
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